

☐	Dátum začiatku	Dátum konca	Názov	April	May	June	July	August	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan
☐	07. 04. 2025	02. 05. 2025	Vetva Heyrovského, Bratislava Lamač - 1 etapa - pripojenie BD - s parc. číslom 564,565,566,567										
☐	05. 05. 2025	30. 05. 2025	Vetva Heyrovského, Bratislava Lamač - 2 etapa - pripojenie BD - s parc. číslom 558,557,556,548,547										
☐	12. 05. 2025	27. 06. 2025	Vetva Heyrovského, Bratislava Lamač - 3 etapa - pripojenie BD - vetva rozvodu kotolňa K21 až po odbočku potrubia O1										
☐	19. 05. 2025	31. 07. 2025	Vetva K21 Bakošova/Na Barine - 1.etapa - vetva rozvodu z kotolne K21 s bodmi napojenia v zmysle parc. čísla 577 až 605										
☐	02. 06. 2025	04. 07. 2025	Vetva K21 Bakošova/Na Barine - 2.etapa - vetva rozvodu z kotolne K21 s bodmi napojenia v zmysle parc. čísla 599/106										
☐	15. 07. 2025	22. 08. 2025	Vetva K21 Bakošova/Na Barine - 3.etapa - vetva rozvodu z BD 599/7 po bod parcel. čísla 599/126										
☐	28. 07. 2025	30. 09. 2025	Vetva Studenohorská - OST 22 - 1.etapa - vetva rozvodu z OST 22 po BD parcel. čísla 532										
☐	18. 08. 2025	30. 09. 2025	Vetva Studenohorská - OST 22 - 2. etapa - vetva rozvodu z OST 22 po BD parcel. číslo 508/503										
☐	18. 08. 2025	30. 09. 2025	Vetva Malokarpatské námestie K23 - 1.etapa - vetva rozvodu - prepoj medzi BD parcelného čísla 470/479/464										
☐	01. 01. 2026	01. 01. 2026	Vetva Studenohorská - OST 22 - 3.etapa - prepoj medzi BD parcelných čísel 510 po 519 ROK 2026										
☐	01. 01. 2026	01. 01. 2026	Vetva Malokarpatské námestie K23 - 2.etapa - vetva rozvodu - prepoj medzi BD parcelných čísel 452 až 445 ROK 2026										
☐	01. 01. 2026	01. 01. 2026	Digitalizácia - technológia , Meranie a regulacia , silnoprúd, Dispečing 2025/2026										